

План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Чесменская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Героя Советского Союза М.Е.Волошина» на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационная деятельность				
1.1.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы	До 31 октября 2022 г.	Шиховцева С.Е., директор; Брябрина Л.С., Шаповал О.А., заместители директора по УВР; Богинич Н.В., заместитель директора по ВР	Определение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы, сроков реализации, ответственных за реализацию проекта, планируемых результатов в МБОУ «Чесменская СОШ № 1». Размещение на сайте образовательной организации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МБОУ «Чесменская СОШ № 1».
1.2.	Участие в работе методических совещаний,	3 квартал 2022 г., 2023	Директор школы; заместители директора по УВР, ВР;	Создание условий для информирования участников

	семинаров, вебинаров для руководителей, педагогов образовательных организаций, фокус-групп по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования	г. 2024 г.	педагоги школы	реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы, общественности о ходе и результатах плана мероприятий (дорожная карта), представление направлений единой региональной политики по организации непрерывности экологического образования, представление лучших педагогических практик по вопросам непрерывности экологического образования Челябинской области
1.3.	Создание раздела на сайте МБОУ «Чесменская СОШ № 1» с целью обеспечения сопровождения дорожной карты по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы	октябрь 2022 г.	Ответственный за ведение сайта школы	Создание условий для информирования участников, общественности о ходе и результатах реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования
1.4.	Организация информационно-просветительской работы с родителями и	В течение всего периода реализации	Заместители директора по УВР, ВР, педагоги	Закрепление в общественном мнении степени важности и необходимости реализации плана мероприятий (дорожной карты) по

	общественностью по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования, в т.ч. средствами массовой информации	дорожной карты		формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы
1.5.	Участие в работе сетевых профессиональных сообществ и использованием интерактивной площадки ГБУ ДПО ЧИПКРО и площадки сетевых сообществ педагогов-предметников	В течение всего периода реализации дорожной карты	Директор, заместители директора по УВР, ВР; педагоги	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов школы в аспекте организации непрерывного экологического образования. Наличие системы быстрого обмена информацией (знаниями) по проблемам организации непрерывного экологического образования.
2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы				
2.1.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций района через курсы повышения	В течение всего периода реализации дорожной карты	Директор, заместители директора по УВР, ВР; педагоги	Совершенствование профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников школы в аспекте организации непрерывного экологического образования

	квалификации, стажировки по вопросам формирования непрерывной системы экологического образования			
2.2.	Участие во Всероссийской конференции по трансляции положительных практик по формированию непрерывной системы экологического образования	Ноябрь 2022, Ноябрь 2023, Ноябрь 2024	Директор, заместители директора по УВР, ВР; педагоги школы	Ознакомление с эффективными практиками и опытом по формированию непрерывной системы экологического образования в регионе, муниципалитете
3. Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы				
3.1.	Участие в районном конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание контента экологической направленности)	3-4 кварталы 2023-2024 гг.	Заместители директора по УВР, ВР; педагоги	Участие в конкурсе, трансляция положительного опыта
3.2.	Создание банка эффективных практик в области экологического	2023г, 2024 г	Заместители директора по УВР, ВР, педагоги школы	Трансляция положительного опыта

	образования по направлениям: а) взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами; б) вовлечение неуспевающих, слабомотивированных школьников в различные формы экологической работы в процессе внеурочной деятельности; в) подготовки одаренных детей к олимпиадам экологической направленности			
3.3.	Участие в работе РМО учителей-предметников, РМО педагогов дополнительного образования естественно-научной направленности по вопросам формирования	В течение всего периода реализации дорожной карты	Заместители директора по УВР, ВР, педагоги школы	Распространение и внедрение эффективных педагогических практик по вопросам формирования экологического образования

	экологического образования			
3.4.	Внесение в Программу воспитания составляющих экологического воспитания: – формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды	до 01.12.2022 г	Заместитель директора по ВР	Методическое обеспечение экологического образования
3.5.	Организация и проведение цикла библиотечных уроков, экологических акций, флешмобов «Мой дом – планета Земля»	В течение всего периода реализации дорожной карты	Советник по воспитанию, педагог-библиотекарь, педагог-организатор	Методическое обеспечение экологического образования
4. Мероприятия по организации работы с обучающимися МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы				
4.1.	Участие в Олимпиадной экологии, проектной экологии	В течение всего периода реализации дорожной карты (по графику)	Овсянникова М.А., учитель биологии	Участие обучающихся школы в олимпиадах и проектных конкурсах по экологии

4.2.	Участие в работе серии научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии	В течение всего периода реализации дорожной карты (по графику)	Советник по воспитанию, Педагоги школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры, представление инновационного опыта работы
4.3.	Участие во Всероссийских событиях в сфере экологического образования и просвещения в рамках реализации Всероссийского сводного календарного плана мероприятий,	В течение всего периода реализации дорожной карты (по графику)	Заместители директора по УВР, ВР; советник по воспитанию; педагоги школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры, представление инновационного опыта работы
	направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях, в т.ч. Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», Всероссийских проектах «Наука», «Экотренд», «Экодежурный по стране»			

4.5.	Участие в муниципальных событиях в сфере экологического образования и просвещения «Экологическая тропа», в т.ч. мероприятиях по плану работы ДУТ	В течение всего периода реализации дорожной карты (по графику)	Педагог-организатор, педагог библиотечкарь, педагоги	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программ и мероприятий дополнительного образования детей естественнонаучной направленности
4.6.	Организация и проведение школьных акции «Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся»	В течение всего периода реализации и дорожной карты (по графику)	Педагог-организатор	Популяризация экологического образования и экологической культуры, воспитание любви и бережного отношения к природе родного края, стремление сохранить и улучшить её
5. Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы				
5.1.	Участие в работе научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии с участниками образовательных отношений, представителями некоммерческих организаций, занимающихся проблемами непрерывности экологического образования	В течение всего периода реализации дорожной карты (по графику)	Заместители директора по УВР, ВР, педагог-организатор	Решение актуальных задач реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования

5.2.	Организация тематических экскурсий на предприятии и организации района	В течение всего периода реализации дорожной карты (по плану)	Класные руководители	Решение актуальных задач реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования
------	--	--	----------------------	---

6. Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы

6.1.	Сопровождение и пополнение раздела «Экологическое образование» на сайте школы информационными материалами	В течение всего периода реализации дорожной карты	Заместители директора по УВР, ВР	Наличие системы быстрого представления информации по реализации Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области, Чесменского муниципального района, МБОУ «Чесменская СОШ № 1»
6.2.	Размещение и инициирование размещения в сетевых сообществах учителей-предметников информации (презентации, статьи, ссылки на цифровые ресурсы и т.д.) по организации непрерывного экологического образования	В течение всего периода реализации дорожной карты	Заместители директора по УВР, ВР; педагоги школы	Наличие системы быстрого представления информации по реализации Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области, Чесменского муниципального района, МБОУ «Чесменская СОШ № 1»

7. Мероприятия по участию в мониторинге продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МБОУ «Чесменская СОШ № 1» на 2022-2024 годы

7.1.	Участие в региональном мониторинге реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования по показателям:	1 раз в полгода	Заместители директора по УВР, ВР	Обеспеченность индикативных показателей реализации мониторинга реализации плана мероприятий по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы
	современного экологического образования и просвещения; - доля обучающихся, воспитанников, охваченных экологическим образованием.			