

Чесменский муниципальный район
Муниципальное бюджетное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза М.Е.Волошина»

Карточка проекта «Оптимизация процесса вступления педагогов и обучающихся муниципального бюджетного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза М.Е.Волошина в Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p>Заказчик процесса: Шиховцева Светлана Евгеньевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Чесменская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза М.Е.Волошина» (МБОУ «Чесменская СОШ №1»)</p> <p>Владелец проекта: Шиховцева Светлана Евгеньевна, директор МБОУ «Чесменская СОШ №1»</p> <p>Периметр проекта: педагогический коллектив, обучающиеся 1-11 классов МБОУ «Чесменская СОШ №1»</p> <p>Границы проекта: от открытия и регистрации Первичного отделения школы на сайте РДДМ до достижения плановых эффектов в МБОУ «Чесменская СОШ №1»</p> <p>Руководитель проекта: Богинич Нина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Чесменская СОШ №1»</p> <p>Команда проекта: Житовецкая Надежда Николаевна, советник по воспитанию, МБОУ «Чесменская СОШ №1» Жук Любовь Вениаминовна, социальный педагог, Ольховская Людмила Николаевна, социальный педагог</p>			<p>2. Обоснование проекта</p> <p>Ключевой риск: невыполнение целей и задач Федерального закона от 14.07.2022 N 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи"</p> <p>Последствия: Снижение эффективности реализации целевой модели наставничества. 2. Уменьшение возможностей для повышения квалификации педагогов (наставников). 3. Ограничение возможности для самореализации детей и молодежи через организованную социально-значимую и творческую деятельность.</p> <p>Причины возникновения: Сложность регистрации на сайте РДДМ : технические, через Госуслуги, ЭЦП. Отказ родителей заниматься регистрацией и получать электронный ключ. Недостаточная скорость Интернет.</p> <p>Ценность для заказчика: вовлечение всех педагогов и обучающихся МБОУ «Чесменская СОШ №1» в движение позволит увеличить возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи путем вовлечения их социальнозначимую и творческую активную деятельность, а также качественно реализовать целевую модель наставничества.</p>											
<p>3. Плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доля зарегистрированных наставников (педагогов, родителей, обучающихся)</td> <td>0%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Доля зарегистрированных наставляемых (обучающихся)</td> <td>0</td> <td>50%(220обучающихся)</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Доля зарегистрированных наставников (педагогов, родителей, обучающихся)	0%	25%	Доля зарегистрированных наставляемых (обучающихся)	0	50%(220обучающихся)	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – апрель 2023 (инструкция по регистрации) 2. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – апрель 2023 разработка карты текущего состояния процесса май 2023 разработка карты целевого состояния процесса – май 2023 разработка плана реализации проекта – май 2023 3. 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – апрель2023 4. 4. Внедрение улучшений – сентябрь 2023 – декабрь 2023 5. 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – декабрь 2023 6. 6. Защита и закрытие проекта – январь 2024 		
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель												
Доля зарегистрированных наставников (педагогов, родителей, обучающихся)	0%	25%												
Доля зарегистрированных наставляемых (обучающихся)	0	50%(220обучающихся)												